

合同编号: GF-2020-0216

工程名称: 江南大道及两侧楼宇景观亮化提升工程
(EPC) 工程总承包

工程结算书

建设单位: 杭州滨江城建发展有限公司

施工单位: 神州交通工程集团有限公司

中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司

编制日期: 2024 年 4 月 23 日

合同编号：GF-2020-0216

工程名称：江南大道及两侧楼宇景观亮化提升工程
(EPC) 工程总承包

工程结算书

建设单位：杭州滨江城建发展有限公司

施工单位：神州交通工程集团有限公司

中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司

编制日期：2024 年 4 月 23 日

目 录

- 1: 编制说明
- 2: 结算汇总表
- 3: 合同部分结算清单表
- 4: 变更部分结算清单表

编制说明

一、结算编制依据

- 1、建设项目工程总承包合同；
- 2、招投标文件；
- 3、竣工图。
- 4、其他相关文件

二、编制范围

本工程为江南大道及两侧楼宇景观亮化提升工程（EPC）工程总承包项目，主要内容包括设计、采购、施工等。

三、工程结算造价说明

本合同采用总价方式结算，本项目结算总价为：合同部分费用+变更部分费用。

合同部分费用：原合同总价（65130304元）-暂列金额（2494500元）=62635804元。（竣工工程量根据“计价规范”规定的计算规则和竣工图纸计算，综合单价按照预算审核单价；建设安装工程费=建设工程费基准价*折扣率79.37%。）

变更部分费用：变更审核金额2783201元

结算总价：合同部分费用62635804元+变更部分费用2783201元=65419005元。

结算汇总表

工程名称：江南大道及两侧楼宇景观亮化提升工程（EPC）工程总承包

单位：元

序号	工程及费用名称	单位	送审金额	备注
一	合同部分费用	元	62635804	
二	变更部分费用	元	2783201	
	合计	元	65419005	

